



#### 4. Kreditabrechnung Sanierung Schulanlage Vogelbuch; Kenntnisnahme

Gemäss Art. 109 der Gemeindeverordnung ist jeder Verpflichtungskredit, nach Abschluss des Vorhabens, abzurechnen. Allfällige Kreditüberschreitungen sind mittels Nachkredit durch das zuständige Organ zu bewilligen.

Am Abstimmungssonntag vom 28. November 2021 wurde den Stimmberechtigten aus Ferenbalm der Verpflichtungskredit zur Sanierung der Schulanlage Vogelbuch (Teile des Schulhauses und der Turnhalle) in der Höhe von CHF 1.3 Mio beantragt.

Dem Verpflichtungskredit über CHF 1.3 Mio wurde mit rund 85% der eingegangenen Stimmen zugestimmt.

An der Gemeindeversammlung vom 27.11.2023 wurde von den Stimmberechtigten ein Nachkredit von CHF 350'000.00 genehmigt. Somit stand total ein Betrag von CHF 1'650'000.00 zur Verfügung.

Die Sanierungsarbeiten sind abgeschlossen und die Kreditabrechnung ist der Gemeindeversammlung zur Kenntnis zu bringen:

Zusammenstellung der effektiven Kosten gemäss Projektabrechnung bzw. Konto  
2170.5040.02

Total Kosten	CHF	1'423'952.45
Kreditbetrag	CHF	<u>1'650'000.00</u>
<b>Kreditunterschreitung</b>	<b>CHF</b>	<b>226'047.55</b>

#### *Begründung für die Abweichung*

- Beim Kostenvoranschlag ist eine Reserve eingerechnet von CHF 146'000.00, diese Reserve musste am Ende nicht benutzt werden, da ein entsprechender Nachkredit an der Gemeindeversammlung vom 27.11.2023 beschlossen wurde.
- Zudem konnten bei verschiedenen Gewerken Einsparungen gegenüber dem Kostenvoranschlag vorgenommen werden.

#### **Antrag des Gemeinderates an die Gemeindeversammlung:**

Kenntnisnahme.